TEJIENDO TERRITORIOS 2025

INFORMACIÓN GENERAL






Descripción: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la dirección de asuntos indígenas, ROM y minorías del MINISTERIO DEL INTERIOR y COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL POPOLI CISP, para desarrollar programas, proyectos, acuerdos, fortalecimientos y/o actividades orientadas a garantizar los derechos territoriales, atención integral, fortalecimiento, promoción y protección de los pueblos indígenas de Colombia.

Región: Colombia

Financiadores: MINISTERO DELL'INTERNO - GOBIERNO D'ITALIA , CISP - COLOMBIA

Duración:
Fecha Inicio: 31/12/2025
Fecha Final: 30/10/2026

Sector de Población: indigenas

ACTUALIDAD DEL PROYECTO

El Convenio 2546 de 2025 – Tejiendo Territorios, suscrito entre el Ministerio del Interior y el CISP Colombia, tiene como objetivo aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros para desarrollar programas, proyectos e iniciativas orientadas a garantizar los derechos territoriales, el fortalecimiento organizativo y la atención integral de los pueblos indígenas en Colombia. Esta iniciativa busca contribuir al reconocimiento, promoción y protección de los derechos de las comunidades

indígenas mediante procesos concertados con sus organizaciones representativas y autoridades tradicionales.

Durante el mes de mayo de 2026, el Convenio 2546 de 2025 – Tejiendo Territorios continuó avanzando en su fase de ejecución, consolidando acciones técnicas, administrativas, operativas y tecnológicas orientadas al cumplimiento de los objetivos establecidos entre el Ministerio del Interior y el CISP. El periodo reportado evidencia una dinámica activa de articulación institucional, acompañamiento a las organizaciones priorizadas, fortalecimiento de herramientas de seguimiento y desarrollo de componentes de contrapartida.

En el marco del relacionamiento con, el Ministerio del Interior, se mantuvo comunicación permanente para la entrega de información, atención de solicitudes técnicas, revisión de productos asociados al seguimiento a situaciones específicas de algunas iniciativas. Estas acciones permitieron fortalecer la coordinación entre las partes, aclarar aspectos operativos del convenio y avanzar en la gestión de información requerida para la toma de decisiones y el seguimiento institucional.

De manera complementaria, durante el periodo se desarrollaron espacios de trabajo con organizaciones y comunidades priorizadas, orientados al ajuste de iniciativas, revisión de fichas, validación de soportes y preparación de condiciones para la firma de convenios derivados. En este proceso se realizaron mesas técnicas que permitieron avanzar en la concertación de las iniciativas, recolectar documentación complementaria y fortalecer la validación jurídica, técnica y financiera de las organizaciones participantes.

También se logro avances en los componentes tecnológicos y de contrapartida. Estos avances han permitido mejorar la trazabilidad de la información, fortalecer la organización documental, apoyar el seguimiento técnico y garantizar condiciones de disponibilidad tecnológica para la operación del convenio.

En relación con el fortalecimiento de capacidades y la gestión del conocimiento, se avanzó en la estructuración del plan metodológico de acompañamiento y formación, así como en la definición de rutas, instrumentos y enfoques para el trabajo con las iniciativas y planes de vida. Igualmente, se reporta el avance en la estructura metodológica “A.B.C.D. de las sistematizaciones sociales en CISP Colombia”, concebida como una herramienta institucional para orientar la recuperación, análisis y divulgación de aprendizajes derivados de la ejecución del convenio.

Por último el convenio presenta un avance operativo reflejado en la articulación con el Ministerio del Interior, el acompañamiento a las organizaciones, la gestión de información, el fortalecimiento de plataformas tecnológicas y la preparación de insumos metodológicos para las siguientes fases de implementación. Si bien varios componentes continúan en desarrollo progresivo, el periodo reportado demuestra que el convenio se encuentra activo, con acciones en curso y con una base técnica, documental y tecnológica que soporta su continuidad.

TEJIENDO TERRITORIOS 2025

OBJETIVO GENERAL

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, entre la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior y Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP, para desarrollar programas, proyectos, acuerdos, fortalecimientos y/o actividades orientadas a garantizar los derechos territoriales, atención integral, fortalecimiento, promoción y protección de los pueblos indígenas de Colombia"

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Desarrollar sesenta y ocho iniciativas (68) en relación con acuerdos y consultas previas con comunidades indigenas
- Implementar el acompañamiento integral a las comunidades indígenas para el fortalecimiento de las capacidades de gobierno propio y liderazgo.

RESULTADOS

- ✓ Sesenta y ocho (68) iniciativas desarrolladas con comunidades indígenas priorizadas.
- ✓ Veintisiete (27) iniciativas de fortalecimiento desarrolladlas con comunidades indígenas priorizadas
- ✓ Noventa y cinco (95) iniciativas acompañadas de manera integral
- ✓ Noventa y cinco (95) iniciativas fortalecidas en sus capacidades de gobierno propio y liderazgo
- ✓ Un observatorio comunitario para la protección y promoción de las comunidades indígenas implementado.
- ✓ Noventa y cinco (95) micrositios y una (1) app móvil diseñados e implementados.
- ✓ Convenio sistematizado

INDICADORES

Porcentaje de actividades alcanzados.



Porcentaje de cumplimiento medio alcanzado.

